Приложение к решению 
Земского Собрания
Ординского муниципального района
от 30.03.2015 №  45

ИНФОРМАЦИЯ

о  строительстве  объекта «Детский сад  на 140 мест по ул. Ясная, 1 в с. Орда Пермского края» 
за  декабрь  2015г 
	Стоимость  объекта по контракту/срок сдачи объекта по контракту
	Выполненные работы за прошедший месяц
	Фактические затраты по строительству (тыс. руб.)
	Фактическое финансирование (тыс. руб.)
	% выполнения контракта 
от общего объема работ
	% 
освоения финансовых средств от общей стоимости объекта

	
	
	всего за период строительства
	в т.ч. за прошедший месяц
	всего за период строительства
	в т.ч. за прошедший месяц
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. ООО «Подряд» 
-76 814 211,60 руб. до 01.07.2015г
2. ИП «Катаев» (авторский надзор) 163 830 руб.  До 01.07.2015г
3. ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» (тех.надзор) 37 793,45 руб.
4. ОАО «МРСК «Урала» (технол. присоединение эл.сети)- 1495503,07 руб.
5. ИП Катаев А.Г. (корректировка ПСД) – 78110,00 руб.

Итого: 78 589 448, 12 руб
	1.  Общестроительные работы:
- огнезащита кровли
- ограждение кровли
- отделочные работы
- полы
- двери
- установка подоконных досок
- вытяжные шахты
- крыльца
- мебель и оборудование 
- электрооснабжение
- ограждение
 -отмостка
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